



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دولة ليبيا

جامعة سبها

معتتمد بقرار رقم 29 لسنة 2019م الصادر عن مجلس جامعة سبها
بتاريخ 2019/9/9

الخطة المتوقع ان ينجزها مركز البحوث والاستشارات
العلمية

خلال العام 2019 - 2021

المقدمة

ونظرا لما تميز به الجامعة من قلة الإمكانيات المتمثلة في عدم توفر ميزانية للتمويل الأنشطة العلمية، وعليه وضع المركز خطط لتفعيل البحث العلمي خلال العام 2019- 2021 م تعتمد برامجها على الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في الجامعة، بحيث تحقق استراتيجية مركز البحوث والاستشارات العلمية، وتتركز هذه البرامج على انجاز الآتي:

- تطوير البنية التحتية للمركز ومكاتب البحوث والاستشارات بالكليات، و توفير الكوادر البشرية التي تحتاجها هذه المكاتب , وتدريبها.
- زيادة انتاج الجامعة من البحوث العلمية ذات الجودة العالية وتشجيع النشر في المجالات العلمية المرموقة.
- تفعيل الموقع الإلكتروني للمركز، وتنفيذ كافة المنظومات المطلوبة والمشار إليها في الخطة التنفيذية، وتدريب الكوادر المشرفة عليها، وأدخل البيانات.
- تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجامعة والجهات المحلية والدولية في اطار التعاون في مجال البحث العلمي , والتحضير لتوقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة.

الخطة المراد تنفيذها خلال العام 2019 – 2021:

أولاً: تفعيل مركز البحوث والاستشارات العلمية بالجامعة، ومكاتب البحوث بالكليات وذلك وفق الجدول الآتي:

الملاحظات	الجهة المنفذة	البرنامج
مراجعة الهيكلية السابقة وتفعيلها	المركز + مكاتب البحوث بالكليات	تأسيس وتفعيل الهيكل التنظيمي للمركز
تحديد الكوادر المطلوبة وإصدار التكاليفات	المركز + مكاتب البحوث بالكليات	تطوير البنية التحتية للمركز والمكاتب بالكليات (الكوادر والمكاتب وكل ما يلزم)
وضع اللائحة التي تنظم العمل والعلاقة بين المركز والكليات	المركز + مكاتب البحوث بالكليات + القانوني	تفعيل ربط المركز مع الكليات والإدارات بالجامعة
تفعيل الاتفاقيات والتعاون في مجال البحث العلمي	المركز + مكاتب البحوث بالكليات	تفعيل الأنشطة العلمية مع الجامعات والمؤسسات البحثية في ليبيا
القيام بوضع الاتفاقيات	المركز + مكاتب البحوث بالكليات + مكتب التعاون الدولي	تفعيل الأنشطة العلمية مع الجامعات والمؤسسات البحثية في الخارج

ثانياً: حصر وتصنيف الإنتاج العلمي للجامعة وذلك وفق الجدول الآتي:

الملاحظات	الجهة المنفذة	البرنامج
تجهيز المنظومة + تكليف متخصص لتطوير موقع المركز الإلكتروني	المركز + مكاتب البحوث بالكليات + قسم الميكنة	منظومة لحصر الأبحاث المنشورة خصوصاً المنشورة في المجالات العالمية على موقع الإلكتروني للمركز
تجهيز المنظومة + تكليف متخصص لتطوير موقع المركز الإلكتروني	المركز + مكاتب البحوث بالكليات + قسم الميكنة	منظومة لحصر المؤتمرات والندوات وورش العمل

ثالثاً: وضع برامج لتشجيع المنافسة في مجال البحث العلمي ونشر البحوث وذلك وفق الجدول الآتي:

الملاحظات	الجهة المنفذة	البرنامج
تشكيل لجنة من الخبراء لوضع المعايير	المركز + مكاتب البحوث بالكليات	توفير الدعم للبحوث العلمية المتميزة والتي تخدم المجتمع
تشكيل لجنة من الخبراء للتنظيم والاعداد	المركز	الإشراف على جائزة جامعة سبها لتميز العلمي (أفضل بحث بكالوريوس وماجستير)

رابعاً: الارتقاء بالبحث العلمي والنشر وذلك وفق الجدول الآتي:

الملاحظات	الجهة المنفذة	البرنامج
تنفيذ ورش العمل والندوات والمحاضرات	المركز + مكاتب البحوث بالكليات	التوعية بطرق البحث العلمي والياته
تشكيل لجنة من الخبراء في العلوم التطبيقية والانسانية	المركز + مكاتب البحوث بالكليات	اعداد دليل عام يوضح معايير واسس البحث العلمي
تنفيذ ورش العمل والندوات والمحاضرات	المركز + مكاتب البحوث بالكليات	التوعية بأهمية نشر البحوث في المجلات العالمية لرفع معدل الجامعي
تكليف متخصص في إدارة المواقع الإلكترونية لتطوير	المركز + مكاتب البحوث بالكليات + قسم الميكنة	تطوير موقع المركز بحيث يتضمن كل ما يحتاجه الطالب او الباحث من معلومات عن البحث العلمي والنشر الفعال

خامساً: نشر ثقافة البحث العلمي ودوره في حل مشاكل المجتمع وذلك وفق الجدول الآتي:

الملاحظات	الجهة المنفذة	البرنامج
تنفيذ ورش العمل والندوات	المركز + مكاتب البحوث بالكليات	التوعية التثقيفية
تشكيل لجنة لتنفيذ	المركز + مكاتب البحوث بالكليات	حصر المشاكل التي تعاني منها المنطقة وتقديمها كمقترحات بحثية للأقسام العلمية

الجو لب الفنية لتنفيذ الخطة والإطار الزمني

أولاً: تفعيل مركز البحوث والاستشارات العلمية بالجامعة، ومكاتب البحوث بالكليات

الاية التنفيذ	الإطار الزمني			المسؤول عن التنفيذ	مؤشرات الأداء	البرنامج	ر. م
	2021	2020	2019				
اختيار مدراء المكاتب الاكفاء من خلال عمداء لكليات			▶	رئيس الجامعة + مدير المركز	قرار الاعتماد	استكمال الهيكل التنظيمي للمركز	1.
تخصيص ميزانية مناسبة			▶	مدير المركز	تقرير مدير المركز	تطوير البنية التحتية للمركز	2.
من خلال مدراء المكاتب في الكليات			▶	رئيس الجامعة + مدير المركز	انشاء مكاتب البحوث بالكليات وتفعيلها	تفعيل ربط المركز مع الكليات	3.
تشكيل لجان متخصصة		▶		مدير المركز + مكتب الجودة	إعداد الدليل	اعداد دليل البحث العلمي	4.
تشكيل فرق عمل	▶			مدير المركز + مدراء المكاتب بالكليات	تقرير مدير المركز	ربط المركز مع الجهات العامة	5.
تخصيص ميزانية - زيارات - المشاركة في المؤتمرات وورش العمل - استضافة الخبراء في ندوات وورش العمل			▶	رئيس الجامعة + مدير المركز	إعداد تقرير	تفعيل برامج المشاركة مع الجامعات والمؤسسات البحثية في ليبيا	6.
تخصيص ميزانية - زيارات - المشاركة في المؤتمرات وورش العمل - استضافة الخبراء في ندوات وورش العمل			▶	رئيس الجامعة + مدير المركز	إعداد تقرير	تفعيل برامج المشاركة الدولية مع الجامعات والمؤسسات البحثية	7.

تانيا: حصر وتصنيف الإنتاج العلمي للجامعة

الاية التنفيذ	الإطار الزمني			المسؤول عن التنفيذ	مؤشرات الأداء	البرنامج	ر. م
	2021	2020	2019				
تشكيل فريق عمل + تخصيص ميزانية	—————▶			المركز + مدراء المكاتب بالكليات + قسم الميكنة	ارشفتها على الموقع الإلكتروني للمركز	حصر للأبحاث المنشورة من قبل الباحث بالجامعة	1.
تشكيل فريق عمل + تخصيص ميزانية	—————▶			المركز + عمداء الكلية + قسم الميكنة	ارشفتها على الموقع الإلكتروني للجامعة	حصر المؤتمرات والندوات وورش العمل	2.

ثالثا: وضع برامج لتشجيع المنافسة في مجال البحث العلمي ونشر البحوث

الاية التنفيذ	الإطار الزمني			المسؤول عن التنفيذ	مؤشرات الأداء	البرنامج	ر. م
	2021	2020	2019				
تشكيل فريق عمل + تخصيص ميزانية	—————▶			رئيس الجامعة + مدير المركز	الإعلان عن الجائزة واستلام المشاركات	جائزة جامعة سبها لتميز العلمي	1.
تشكيل فريق عمل + تخصيص ميزانية	—————▶			رئيس الجامعة + مدير المركز + مدراء المكاتب بالكلية	الإعلان واستلام الخطط البحثية	دعم الابحاث العلمية المتميزة والتي تخدم المجتمع	2.

رابعاً: الارتقاء بالبحث العلمي والنشر

الاية التنفيذ	الإطار الزمني			المسؤول عن التنفيذ	مؤشرات الأداء	البرنامج	ر. م
	2021	2020	2019				
تشكيل فريق عمل	-----▶			مدير المركز	تنفيذ عدد من الندوات والورش	التوعية بطرق البحث العلمي وآلياته	1.
تخصيص ميزانية	-----▶			رئيس الجامعة + مدير المركز	دفع رسوم النشر + الحصول على نسخة من البحث بعد النشر	التشجيع على النشر في المجالات العلمية المرموقة	2.
اعتماد الفكرة والبدء في مخاطبة مؤسسات النشر		-----▶		رئيس الجامعة + وكيل الشؤون العلمية + مدير المركز	الاتصال بالمؤسسات والبدء في الإجراءات	التعاقد مع مؤسسات النشر العالمية المعتمدة وانشاء مجلة علمية باسم جامعة سبها	3.

خامساً: نشر ثقافة البحث العلمي واهميته في حل مشاكل المجتمع

الاية التنفيذ	الإطار الزمني			المسؤول عن التنفيذ	مؤشرات الأداء	البرنامج	ر. م
	2021	2020	2019				
تشكيل اللجان وإصدار التكاليفات	-----▶			مدير المركز + مدراء المكاتب بالكليات	اعداد المحاور والمقترحات	اقامة ورش العمل والندوات	1.
تكليف متخصص في إدارة المواقع وتزويده بالمادة الإعلامية المستهدفة	-----▶			مدير المركز والجهات ذات العلاقة	وجود موقع فعال	تطوير موقع المركز الالكتروني	2.

متطلبات تفعيل وتطوير نجاح عمل مركز البحوث والاستشارات

1. توفير مقر مناسب لمركز البحوث والدراسات بالجامعة والتجهيزات اللازمة بما يمكنه من اداء مهامه على أكمل وجه.
2. توفير طاقم اداري على كفاءة عالية للقيام بالأعمال الإدارية.
3. اختيار مدراء المراكز بالكليات والاقسام يجب ان يتم بضوابط بحيث لا يكلف الا دوي الكفاءة والخبرة العلمية.
4. حث عمداء الكليات على ضرورة التعاون مع مدراء المراكز بالكليات والزام الأقسام العلمية بضرورة اشراك المركز في الية اختيار البحوث.
5. توفير متطلبات العمل للمراكز بالكليات (مكاتب مجهزة).
6. توفير المكافئات التشجيعية.
7. تكليف متخصص دائم في إدارة المواقع الإلكترونية لتطوير موقع المركز.
8. دعم وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالبحوث التي تقوم بها او تقترح القيام بها في مجال اختصاصاتها.
9. ضرورة توفير المتطلبات الأساسية من معامل ومعدات وأجهزة وضرورة توفير ملحقاتها ومواد التشغيل اللازمة لها حتى يتسنى للمركز القيام بالبحوث العلمية.
10. تخصيص مبالغ مالية للبحث العلمي وتطويره من ميزانية الجامعة سنوياً لا تصرف لأي غرض آخر مهما كانت خصوصيته.
11. إعطاء الصلاحيات للمركز للأشراف على تمكين الباحثين من المشاركة في المؤتمرات الدولية لمعرفة ما وصلت إليه البحوث في مجالات العلم المختلفة.

مركز البحوث
والاستشارات